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COMUNE DI GRUARO 
Città Metropolitana di VENEZIA 

 
CANTIERE EDILE PER: 

 

LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ALLE AZIONI SISMICHE 
DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE EDMONDO DE 

AMICIS DEL CAPOLUOGO     -     CIG: Z952E0C0D0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

(ai sensi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Data : 11 settembre 2020 
 Committente: COMUNE DI GRUARO 

Piazza E. Dal Ben, 9 – Gruaro (VE) 

Responsabile dei Lavori Geom. Giancarlo Bortolami –  
RUP Comune di Gruaro 
Piazza E. Dal Ben, 9 – Gruaro (VE) 

Coordinatore per la Progettazione  
 
 

Geom. Luca De Luca 
Viale Venezia 8/E-1, Fossalta di Portogruaro (VE) 
 
 
 
  

     

     

REV DATA DESCRIZIONE REVISIONE REDAZIONE Firma 

 

arch. Loris Collauzzo - geom. Luca De Luca - per.ind. Fabio Stival 



5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

a) Organizzazione ed allestimento del cantiere – installazione
apprestamenti 6

b) Posizionamento e installazione dell’autogru 2

c) Rimozione impermeabilizzazioni sulla copertura 2

d) Smontaggio delle velette di copertura in pannelli prefabbricati 32

e) Rimozione controsoffitto interno 20

f) Demolizione in breccia murature perimetrali 32

g) Rimozione pavimento masselli sotto sbalzo Nord 4

h) Montaggio nuova struttura metallica sostegno e nuove velette di
copertura in pannelli sandwich di lamiera 100

i) Posa in opera di nuove lattonerie sulla copertura 6

l) Montaggio degli elementi di carpenteria metallica per rinforzo
strutturale sui tegoli e sulle travi prefabbricate interne in c.a.p. 38

m) Scavo, armamento, casseratura, getto e disarmo setti in c.a. sotto
sbalzo parete Nord 28

n) Esecuzione rappezzi murature in laterizio e intonacatura in
corrispondenza pilastri rinforzati 6

o) Montaggio degli elementi di carpenteria metallica sulle pareti
esterne 60

p) Installazione del nuovo controsoffitto 28

q) Esecuzione ripristini di tinteggiature interne 8

r) Esecuzione di rifacimento pavimento in masselli sotto lo sbalzo
Nord 3

s) Smobilizzo cantiere 4

IMPRESE PREVISTE: Opere Edili n° 6 addett Dipintori n° 4 addett

Allegato 2 PSC
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TOTALE UOMINI/GIORNO

PROGRAMMA LAVORI              
cantiere: Scuola elementare Edmondo De Amicis           

Via Leonardo Da Vinci Gruaro (VE)                       
LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ALLE AZIONI 

SISMICHE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE EDMONDO DE AMICIS DEL CAPOLUOGO

FASI  - IMPRESE IMPEGNATE

SETTIMANE LAVORATIVE


